



CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

C.F. 82000200715 – TEL. 0881/520062 – Fax 0881/520109

Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

con annesso

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. PROF. LE ANN. AL CONV. NAZ. BONGHI

codice meccanografico FGIS043006 – codice fiscale 91020640719

sezioni associate: I.P.S.S.A.R. - I.P.I. ARTIGIANATO – I.P. SERVIZI.COMM

VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 PON FESR ASSE II OB. C- EX IPSSAR

Prot. n. 16323/D20

li, 10/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

CONSIDERATO

- che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
- che, in particolare, l'Avviso Congiunto era rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- che, questa Istituzione Scolastica e l'ente Provincia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'istituzione Scolastica e l'ente Provincia ai fini della partecipazione al Bando e alla successiva realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;
- che, con nota prot. n. 13470/D20 del 02/12/10 è stata trasmessa la documentazione per la candidatura al piano d'intervento di che trattasi;
- che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/9785 del 25/08/2011, ha riconosciuto la candidatura ammissibile a finanziamento per un importo pari ad € 749.991,87;
- che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1845 del 14/02/2012, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € **749.991,87**, per la realizzazione del Piano di intervento denominato ""Progetto per il restauro, messa a norma antincendio ed efficientamento energetico"" - presentato dall'Istituzione Scolastica FGRH04000T-IPSSAR annesso al Convitto Nazionale "R. Bonghi";

- che in attuazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica delle scuole di II grado della provincia di Foggia per l'anno scolastico 2012/2013, approvato dalla Regione Puglia con delibera n. 125 del 25 gennaio 2012, con decorrenza 01/09/2012, le Istituzioni Scolastiche IIS "A. Marrone" e I.P.S.S.A.R annesso al Convitto Nazionale "Bonghi" sono confluite nel nuovo Istituto FGIS043006- Ist. d'Istruzione Superiore IIST. Prof. per i Serv. Alber. e Ristorazione con sezioni associate: FGRC043015 - Lucera, FGRH04301A - Lucera, FGRI04301T Lucera - via IV Novembre , 38 -71036 Lucera;
- che il progetto di che trattasi è stato trasferito al nuovo istituto;
- che il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 14/05/2014;
- che il progetto prevede i seguenti cinque piani d'intervento/progetti che hanno trovato esplicitazione in termini di progetto unitario in un singolo quadro economico:

C.1-FESR-2010-3518; CUP C28G10000430007 ; € 102.636,80
 C.2-FESR-2010-2295;CUP C28G10000420007; € 188.818,08
 C.3-FESR-2010-2873;CUP C28G10000400007; € 116.119,39
 C.4-FESR-2010-2796;CUP C28G10000410007; € 84.940,80
 C.5-FESR-2010-2413;CUP C28G10000390007; € 257.476,80

CONSIDERATO che il manuale allegato alla circolare prot. n. AOODGAI/8247 del 29/07/2013 prevede che le voci di costo di cui alle somme a disposizione sono automaticamente attribuite dalla piattaforma informatica del SIDI ad ogni singola azione, in relazione alla capienza finanziaria disponibile per l'azione detratto l'importo lavori a base d'asta e la percentuale di iva connessa ai lavori in quanto tali voci dovranno necessariamente essere vincolate all'azione di riferimento;

CONSIDERATO che in sede di elaborazione del P.A. 2015, approvato con delibera del C.I. n. 88 del 13/02/15, è stata prelevata l'economia vincolata al 31/12/14 per ad € 722.468,47 ed allocata nei seguenti progetti:

- C.1-FESR-2010-3518 - € 100.11,29
- C.2-FESR-2010-2295 -€ 206.214,59
- C.3-FESR-2010-2873- € 62.714,27
- C.4-FESR-2010-2796- € 106.728,84
- C.5-FESR-2010-2413- € 222.510,30

CONSIDERATO che con provvedimento prot. n. 9698/D11 del 18/06/15 sono state apportate le variazioni necessarie per adeguare le scritture contabili al nuovo quadro economico rimodulato in base alle risultanze degli esiti della gara dei lavori e per consentire l'incremento della voce B.1.8 dello stesso, necessario per consentire l'estensione del contratto per consulenza ingegneristica specialistica, per conferire il collaudo tecnico amministrativo e statico, per effettuare le prove di laboratorio e per adeguare la stessa di € 1.000,00 (mille/00) per il contratto di assistenza archeologica già imputato nella voce imprevisti;

CONSIDERATO CHE in data 07/09/15, il direttore dei lavori, arch. De Girolamo Luciana ha presentato una perizia suppletiva di variante che prevede l'utilizzo di € 16.887,87 della voce imprevisti sui lavori di cui di € 14.887,87(compreso IVA) per incrementare l'importo dei lavori ed € 2.000,00(compreso IVA e CASSA) per incrementare le spese tecniche;

CONSIDERATO CHE la variante di cui sopra è stata approvata dall'autorità di gestione;

CONSIDERATO CHE è stato elaborato dalla Piattaforma del SIDI un nuovo prospetto di ripartizione dei costi per il piano, assunto al prot. n. 16321/D20 del 10/11/2015;

CONSIDERATO CHE in base al nuovo prospetto di ripartizione dei costi SIDI, risulta necessario allineare le scritture contabili sia perché per i progetti C-1, C-2 e C-4 è stata aumentata la disponibilità compensata da pari diminuzione dei progetti C-3 e C-5, sia per la variazione di alcuni importi nelle voci delle uscite;

VISTO il Decreto n.44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;

DISPONE

a) di apportare la seguenti variazioni e storni al Programma annuale 2015:

P127-C.1-FESR-2010-3518

ENTRATE

Z01-Avanzo
1.2.30 Fin. PON FESR ASSE II OB. C-EX IPSSAR € 2.107,62

USCITE

6.4.5 Importo lavori € 1.738,78
6.4.18 Oneri non sogg. € 69,85
6.4.19 Imprevisti sui l. -€ 698,91
4.4.6 I.V.A. sui lavori € 397,90
4.4.9 Parere ASP € 400,00
1.10.100 RUP € 200,00

P128-C.2-FESR-2010-2295

ENTRATE

Z01-Avanzo
1.2.30 Fin. PON FESR ASSE II OB. C-EX IPSSAR € 8.822,60

USCITE

6.4.5 Importo lavori € 3.481,10
6.4.18 Oneri non sogg. € 783,43
3.2.17 Direzione lavori € 2.000,00
6.4.19 Imprevisti sui l. € 0,88
4.4.6 I.V.A. sui lavori € 938,19
4.1.12 Spese org. gest. € 1.619,00

P129-C.3-FESR-2010-2873

ENTRATE

Z01-Avanzo
1.2.30 Fin. PON FESR ASSE II OB. C-EX IPSSAR -€ 14.456,06

USCITE

6.4.5 Importo lavori € 1.467,21
6.4.18 Oneri non sogg. - € 801,87
3.2.22 Spese per accert. -€ 4.085,62
6.4.19 Imprevisti sui l. - € 6.396,18
4.4.6 I.V.A. sui lavori € 146,38
4.4.7 IVA e CASSA - € 3.079,60
4.4.9 Parere ASP - € 400,00
4.1.11 Spese per pubbl. - € 1.906,38
1.10.100 RUP - € 200,00
3.12.5 Assicur. RUP € 800,00

130-C.4-FESR-2010-2796

ENTRATE

Z01-Avanzo

1.2.30 Fin. PON FESR ASSE II OB.C-EX IPSSAR € 6.253,40

USCITE

6.4.5 Importo lavori € 1.785,34
6.4.18 Oneri non sogg. € 651,84
6.4.19 Imprevisti sui l. € 0,44
4.4.6 I.V.A. sui lavori € 536,18
4.4.7 IVA e CASSA € 3.079,60
3.12.5 Assicur. RUP € 200,00

P131-C.5-FESR-2010-2413

ENTRATE

Z01-Avanzo


1.2.30 Fin. PON FESR ASSE II OB.C-EX IPSSAR -€ 2.727,56

USCITE

6.4.5 Importo lavori € 3.730,87
6.4.18 Oneri non sogg.- € 703,25
3.2.22 Spese per accert. € 4.085,62
6.4.19 Imprevisti sui l. - € 9.794,26
4.4.6 I.V.A. sui lavori € 666,08
4.1.11 Spese per pubbl. € 1.906,38
4.1.12 Spese org. gest.- € 1.619,00
3.12.5 Assicur. RUP- € 1.000,00

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile.

UCB



Il Rettore- Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annamaria Bianco

Annamaria Bianco