

DETERMINA Prot. n. 9593/D15 dell' 02.08.2013

Oggetto: acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, dei lavori di sostituzione delle porte 1° Piano (porte corridoio e porte bagni comuni) del Convitto Nazionale – **Liquidazione SAL N.1**
CIG n. Z9F0AAD295

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:

- *si è resa necessaria la sostituzione di tutte le porte del primo piano e di parte di quelle del piano rialzato della cosiddetta ala nuova, ove sono ospitati convittori e convittrici, in quanto risultano fatiscenti e con misure non conformi a quelle previste dalla normativa;*
- *il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 543/3 del 03.01.2013, ha deliberato di allocare nel bilancio 2013 la somma di €14.664,89 scaturenti dalla disponibilità residua dopo la restituzione dei depositi cauzionali agli aventi diritto, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali del Convitto (prioritariamente per il rifacimento delle porte) e per acquisti di nuovi arredi specifici;*
- *in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 è stata allocata al Capitolo 10/2 "Riparazione e manutenzione straordinaria ai fabbricati ed annessi" la somma di € 12.000,00;*
- *in data 18/06/2013 Prot. n. 7977/D2 è stato affidato all'Arch. Filippo Guerra l'incarico per l'elaborazione del computo metrico e stima, del capitolato d'appalto nonché la direzione e il collaudo dei lavori in argomento;*
- *l'Arch. Filippo Guerra in data 04/07/2013 ha presentato la relazione, il computo metrico e stima ed il capitolato d'appalto per la sostituzione delle porte;*
- *che dalla documentazione presentata risulta quanto segue:*

1° Piano - porte corridoio	Sommano	€ 9910,74 (di cui 99,04 per oneri diretti di sicurezza)
1° Piano - porte bagni nelle stanze	Sommano	€ 3979,95 (di cui 39,75 per oneri diretti di sicurezza)
1° Piano - porte bagni comuni	Sommano	€ 1061,32 (di cui 10,60 per oneri diretti di sicurezza)
Piano rialzato-porte bagni corridoio	Sommano	€ 1251,17 (di cui 12,51 per oneri diretti di sicurezza)
Piano rialzato-porte bagni comuni	Sommano	€ 3183,96 (di cui 31,80 per oneri diretti di sicurezza)
	Totale	€ 19387,14 (di cui 193,70 per oneri diretti di sicurezza)

DATO ATTO CHE:

- *contattata la Ditta EMMEGI COSTRUZIONI di Melillo Giuseppe, con sede in Volturino via Secondo Esterno Croce, 40 Partita IVA 02337730713, che già in precedenza ha effettuato lavori di manutenzione per conto della Provincia presso questo Ente, la stessa si è resa disponibile per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, in tempi rapidi e a condizioni favorevoli per l'Ente Convitto, offrendo un ribasso sul prezzo unitario dell'11 % (undici%);*

CONSIDERATO CHE:

- *in base al ribasso offerto e tenuto conto della disponibilità in bilancio, è stato possibile affidare i lavori di sostituzione delle porte del 1° Piano (porte corridoio) e del 1° Piano (porte bagni comuni);*
- *con Determina n. 9033/D15 del 11.07.2013 sono stati affidati i lavori di sostituzione delle porte del 1° Piano (porte corridoio e porte bagni comuni) del Convitto alla Ditta Melillo con sede in Volturino, via Secondo Esterno Croce, 40 per un importo di € 9667,55 oltre agli oneri per la sicurezza che ammontano a €109,64 al netto dell' IVA, come risulta dal prospetto qui di seguito riportato:
€. 9.910,74(1°Piano-porte corridoio) +1061,32(1° Piano-porte bagni comuni) -109,64 (oneri diretti per la Sicurezza non soggetti a ribasso)=10.862,42-11% (ribasso d'asta)=€. 9.667,55;*
- *in data 12.07.2013 è stato stipulato il contratto di appalto Prot.9069;*
- *la consegna dei lavori è stata effettuata in data 22.07.2013;*
- *visti gli atti contabili al 1° SAL da cui si evince che sono stati eseguiti i lavori per un importo di €. 3.867,01 al netto del ribasso di asta dell'11%;*
- *visto il certificato di pagamento n.1 in data 31.07.2013 per l'importo di €. 3.891,32 oltre IVA come per legge;*
- *ravvisata la necessità di provvedere in merito alla liquidazione dei lavori eseguiti*

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- *di approvare il 1° SAL dei Lavori di sostituzione porte 1° Piano (porte corridoio e porte bagni comuni – Ala Nuova) per l'importo di €. 3.867,01 al netto del ribasso di asta dell'11% ed il relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di €. 3.891,32 oltre IVA, per un totale di €. 4.708,49;*
- *di liquidare in favore della ditta EMMEGI COSTRUZIONI di Melillo Giuseppe, con sede in Volturino via Secondo Esterno Croce, 40 Partita IVA 0233773071, la somma di €. 4.708,49;*
- *di dare atto che la spesa grava sul bilancio dell'E.F. 2013 con imputazione al Cap. 10/2.*



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO**
(Prof.ssa Annamaria Bianco)

Annamaria Bianco